



**REPOSAAREN KALASATAMAN
VIESTINTÄ
Loppuraportti
30.3.2020**

Aleksi Vihtilä

SISÄLLYSLUETTELO

PROJEKTIKUVAUS.....	3
1. JOHDANTO.....	3
2. PROJEKTI.....	4
3. PROJEKTIN HALLINTA.....	4
3.1. PROJEKTIN ORGANISOINTI.....	4
3.2. AIKATAULU.....	4
4. BUDJETTI.....	5
4.1. KUSTANNUSSEURANTA JA OHJAUS.....	5
5. VIESTINTÄ.....	5
5.1. SISÄINEN VIESTINTÄ.....	5
6. LAADUNVARMISTUS.....	5
6.1. RAPORTOINTI.....	6
6.2. DOKUMENTTIEN HALLINTA.....	6
6.3. RISKIT.....	6

Reposaaren kalasataman Viestintä ja tiedottaminen

Projektikuvaus

Tämä asiakirja on laadittu kuvaamaan *Reposaaren kalasataman Viestintä* – projektin keskeisten tehtävien tavoitteiden toteutuminen. Asiakirjan laadinnan pohjatyöstä on vastannut Porin kaupungin teknisen toimialan Tilayksikkö.

Hankkeen taustalla on muuttunut silakan troolikalastuksen tilanne. Reposaaren kalasatamaan ollaan tulevina vuosina purkamassa aiempaa enemmän kalaa, koska Selkämeren saaliit ovat pysyneet hyvinä, ja tätä resurssia käyttävien alusten koko on kasvanut. Satama tarjoaa riittävän syvän väylän, hyvät talviolosuhteet ja toimivan infran. Tältä pohjalta on kunta jo tehnyt esisopimuksen perustettavan kalastusyrityksen kanssa, joka tuo mukanaan selvää kasvua.

Kalataloussektori kiinnostaa mediaa, mutta uutisointi painottuu usein negatiivisiin asioihin. Ajankohtaisista, positiivisista asioista kuten kestävästi pyydetystä lähiruuasta, uusista innovaatioista tai työpaikoista ei juuri kerrota. Satakunta on ollut tärkeää kalastusaluetta ja ammattikalastajiin on aikaisemmin suhtauduttu positiivisesti. Paremmalla medianäkyvyydellä voidaan perinteisen rooli palauttaa. Reposaaren kalasataman kehittyminen maan suurimmaksi kotimaiseksi kalatalouskeskittymäksi tarjoaa aiheen esiin nostamiselle hyvän perustan.

Projekti käynnistettiin kaikilta osin vuoden 2019 aikana, jolloin reposaaren kalasatamaan avattiin oma nettidomain sekä Instagram- ja facebook- sivut. Nettidomain reposaarenkalasatama.fi on jo käytössä, Instagram ja facebook- sivut julkistetaan silakankäsittelylaitoksen tiedotustilaisuuden yhteydessä.

1. Johdanto

Tiedotus käynnistettiin visuaalisesti kiinnostavasti Reposaaressa ja kotimaisen kalan hyvää imagoa hyödyntäen. Sisäinen tiedotus kohdistettiin toiminta-alueen kalatalousyrityksille ja ammatinharjoittajille, jotta tieto eri kehityshankkeista ja niiden antamista mahdollisuuksista tavoittaisi kaikki asiasta kiinnostuneet. Ulkoiseen tiedottamiseen sisältönä on kalastajien työn esittely ja sen suuntaaminen median avulla seudun asukkaille ja sidosryhmille.

Tiedottaminen käynnistettiin omana hankkeenaan, ja tavoitteena on muodostaa jatkuvasti kehittyvä kalatalouden alueellinen foorumi. Tiedotuksen suuntaviivat ja avaintemat perustuvat mm. Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousryhmän hankesuunnitelmassa esillä olleisiin tavoitteisiin. Syntyvä materiaali arkistoidaan tietopankkiin, jota media ja alan muu tiedotus voi käyttää korvauksetta hyväkseen. Tavoite on, että Selkämeren kalatalous näyttäytyy laadukkaana ja kestäväenä elinkeinona, ja myös sen tiedotus täyttää samat kriteerit.

2. Projekti

Materiaali tuotettiin erillisen ohjelman mukaisesti nettisivustolle, Instagramiin ja Facebookin seinälle sekä vielä myöhemmin tarvittaessa eri keskustelupalstoille ja uutistiskeille. Hankkeelle rekisteröitiin oma domain: reposaarenkalasatama.fi. Aloitus toteutettiin arkistomateriaalilla ja ohjausryhmän linjaamien tavoitteiden mukaisesti seuraavan raamin pohjalta:

- perustaminen ja arkistomateriaalin toimittaminen, ja julkaisu 20 tp
- viikon uutinen esillä omilla nettisivuilla, somessa ja keskustelupalstoilla 2 tp / kk
- kattavampi uutinen, tiedote, sähke tai taustajuttu 2 tp x kk
- tiedotuksen valmistelu, arkistointi ja nettisivujen ylläpito 1 tp x kk

Mitoitus sisälsi lähdemateriaalin hankinnan, muokkaamisen julkaisukuntoon, julkaisun ja arkistoinnin. Raamin sisällä käytettiin aikaa myös valmisteluihin ja tapaamisiin tiedotussuunnitelman mukaisesti. Ohjausryhmä sopi sisällöstä ja linjoista, ja teki tiedotuksen vuosisuunnitelman.

Tiedotteet, dokumentoinnin ja nettiyhteyksien ylläpidon hoitaa alan ammattilainen, jolla on käytössään ajanmukaiset ja riittävät välineet toimia tehokkaasti. Ostopalveluna toteutettava työ sisälsi työvoimakustannukset sivukuluineen, tarvittavat työkalut, toimiston ja toimistokulut. Matkakulut sovittiin erikseen valtion matkustusohjesäännön mukaisesti. Tekninen lähtökohta oli kuvan, äänen ja tekstin kohdalla soveltuvuus valtakunnan median tarpeisiin, joka toteutui erinomaisesti.

Tiedotus painotti ja käytti seuraavia teemoja:

- laadukkaat lähikalat ovat kuluttajille arvovalinta ja ympäristöteko
- kotimaisella kalalla on hyvä imago
- suomalaisten kalan kulutus on tasaisessa nousussa ja vaikuttaa positiivisesti hiilijalanjälkeen
- kalastus toimii kestävästi ja luonnon ehdoilla
- ammattikalastus on perinteikäs ammatti

Tiedotus otti myös huomioon seuraavat asiat:

- silakan ja vähempiarvoisen kalan jalostusmahdollisuudet ja vientinäkyvät
 - suoramyynä tuo kalastajan kuluttajan lähelle
 - kalastus poistaa vesistä ravinteita
 - kehityshankkeet ovat parantaneet kalastuksen kannattavuutta ja kalan laatua
 - yhteisöjen välillä tiivistetään yhteistyötä elinkeinon toimintaedellytysten turvaamiseksi
 - kalatalous on tärkeä osa alueen kulttuuriperintöä
-

Tiedotus pyrkii vaikuttamaan toimintaympäristöön, jotta se huomioisi paremmin, että:

- ilman kehitystoimia ei yritystoiminnalle ole jatkajia
- tuontikala vääristää kuluttajien käsitystä kalan saatavuudesta ja hinnasta
- alan epävarma tilanne ja heikko kannattavuus ei houkuttele nuoria
- kalan ja kalastuksen ennakkoluulot vähenevät
- ympäristötietoisuus paranee

Esillä olevat teemat ja painopisteet olivat tiedotuksen kärkinä, ja näitä asioita myös seurataan.

3. Projektin hallinta

3.1. Projektin organisointi

Projektin kokonaisvastuu oli Teknisen toimialan tilayksiköllä ja vastuuhenkilönä Teknisen toimialan Työpäällikkö Aleks Vihtilä, RI. Tiedotuksen käynnistämisestä vastasi Paapuuri Oy. Toimintayksikkö käyttää projektin tehtävien toteuttamisessa

kaupungin omia työntekijöitä, yrittäjien työpanosta sekä tarvittaessa Porin Kaupungin muiden yksiköiden palveluita.

Projekti toteutetaan osana Teknisen toimialan normaalia toimintaa ja työnjohtoa.

Projektin etenemistä seuraa Tekniseltä toimialalta työpäällikkö sekä toimialajohtaja.

3.2. Aikataulu

Projektin aikataulullista ohjausta valvoo työpäällikkö Aleks Vihtilä.

Koko kalasataman kehittämisen aikataulusuunnitelma 2019-2020.

1. Kalasataman ulkopuolisten tilojen siivous yhdessä yrittäjien kanssa 1.4.-30.8.
2. Kalanjalostustilan rakentaminen 1.8.2019-1.6.2020
3. Troolinkorjaushalli 1.8.-31.12.
4. Kuljettimen asennus silakankäsittelylaitokseen 1.8.-1.11.2019
5. Kulunvalvonnan, aitauksen ja liukuportin asennukset 1.8.2019-1.6.2020
- 6. Viestintä ja tiedottaminen 1.9.2019-31.12.2019**

4. Budjetti

Projektit toteutetaan yhdessä Porin kaupungin omaraohituksen ja EMKR-hankerahoituksen avulla.

Kustannukset:

kokonaiskulu	10 000
omaraohitus	2 000

Kustannusarvio

kuva- ja artikkeliarkisto kokoaminen	2 000	(omaraohitusosuus)
tiedotusmateriaalin toimitus	6 000	
nettisivujen toteutus	2 000	
yhteensä	10 000	

Toteuma: 9976€

4.1. Kustannusseuranta ja ohjaus

Kustannuksia seurattiin viikoittain, jotta käsitys kokonaiskustannuksista syntyy ja mahdollisiin "ylilyönteihin" voitiin ohjeistuksilla puuttua.

5. Viestintä

5.1. Sisäinen viestintä

Keskeisessä osassa projektin onnistumisen kannalta on viestintä.

Viestinnässä tukeuduttiin tarjouskilpailun voittaneen Paapuuri Oy:n tietotaitoon sekä Porin kaupungin viestintään ja resursseihin. Tarvittaessa lisätään viestintätoimien määrää, jotta tieto muuttuneista menettelytavoista tavoittaa kalasataman yrittäjät.

6. Laadunvarmistus

6.1. Raportointi

Projektin kokousasiakirjat, muut asiakirjat, talous sekä projektiorganisaation toiminta kokonaisuudessaan dokumentoidaan riittävällä tarkkuudella ja arkistoidaan sähköisesti tilayksikön verkkoasemalle sekä paperiarkistoon tarvittavilta osin. Kustannusten kertymän raportointi hoidetaan tilayksikön sisällä ja tuodaan tiedoksi järjestettäviin seurantalaverehin.

6.2. Dokumenttien hallinta

Projektin sisäisessä dokumenttien hallinnassa ja jakelussa käytetään Porin kaupungin verkkoasemia. Projektin alkaessa määritellään tiedostojen luku- ja kirjoitusoikeudet,

6.3. Riskit

Riskien hallinnassa ja tunnistamisessa tukeudutaan projektin alussa konsernin riskienhallintapäällikön apuun. Riskitarkastelussa tunnistetaan oleelliset riskit, esitetään näille vastatoimet sekä nimetään niihin vastuutaho ja -henkilö.

Kaikissa tarkasteluissa varmistetaan myös, että hankkeen kyseistä vaihetta koskevat tavoitteet on asetettu ja tunnistettu.