



ITÄMERIPÄIVÄ REPOSAAREN KALASATAMASSA

20.9.2022

Aleksi Vihtilä
Porin Kaupunki

SISÄLLYSLUETTELO

PROJEKTIKUVAUS.....	3
1. JOHDANTO.....	4
2. PROJEKTI.....	4
3. PROJEKTIN HALLINTA.....	5
3.1. PROJEKTIN ORGANISOINTI.....	5
3.2. AIKATAULU	5
4. BUDJETTI.....	5
4.1. KUSTANNUSSEURANTA JA OHJAUS.....	6
5. VIESTINTÄ.....	6
5.1. SISÄINEN VIESTINTÄ.....	6
6. LAADUNVARMISTUS.....	7
6.1. RAPORTOINTI.....	7
6.2. DOKUMENTTIEN HALLINTA.....	7
6.3. RISKIT.....	7

Itämeripäivä Reposaaressa

Projektikuvaus

Reposaaressa kalastajat ja kalasatama olivat 2021 ensimmäistä kertaa aktiivisesti mukana John Nurmisen Säätiön koordinoimassa Itämeren teemapäivän tapahtumassa. Tapahtuma järjestettiin Reposaaressa kalasatamassa teemalla, että syömällä kalaa voimme suojella Itämeren, pienentää hiilijalanjälkeämme ja parantaa terveyttämme. Ensimmäisessä tapahtumassa sataman esittelyistä vastasivat yrittäjät satamahoitajan valvonnassa, ja oppaat ohjeistivat vieraita koronarajoitusten osalta. Ravintola Merimestalta vuokrattiin sisätilat, jossa esiteltiin kalaruuan ja kalastuksen positiivisia vaikutuksia, ja ravintolalla oli tarjolla tuoretta kalaa. Silakan toimittivat paikalliset kalastajat.

1. Johdanto

Ensimmäisessä tapahtumassa sataman esittelyistä vastasivat yrittäjät satamahoitajan valvonnassa, ja oppaat ohjeistivat vieraita koronarajoitusten osalta. Ravintola Merimestalta vuokrattiin sisätilat, jossa esiteltiin kalaruuan ja kalastuksen positiivisia vaikutuksia, ja ravintolalla oli tarjolla tuoretta kalaa. Silakan toimittivat paikalliset kalastajat.

2. Projekt

Koetellulta pohjalta laajennettiin päivän ohjelmaa erilaisten pyydysten ja kalastustapojen esittelypäiväksi. Mukaan kutsuttiin alan organisaatioita kertomaan toiminnastaan, järjestettiin käynnit kalastusaluksissa, jalostuslaitoksissa ja ravintolassa, jossa huippukokki oli tekemässä kalaruokaa. Suunnitelma ja budjetointi kattoivat yleiset järjestelyt yhteistyössä kalasataman omistajan sekä yritysten kanssa. Kukin mukana oleva toimija huolehti omista kuluistaan, mutta yhteydet, koordinointi ja tiedotus olivat hankkeen toimia.

Vuoden 2022 tapahtuman tiedote ja kuvat löytyvät täältä: <https://reposaarenkalasatama.fi/>

3. Projektin hallinta

3.1. Projektin organisointi

Projektin organisoinnista vastasi Paapuuri Oy. Organisointi kilpailutettiin kansallisesti tarjouspalvelu.fi- portaalin kautta.

3.2. Aikataulu

Projektin aikataulullista ohjausta valvoi työpäällikkö Aleks Vihtilä. Projektin aktiivinen vaihe kesti noin kahdeksan kuukautta.

4. Budjetti

Hankkeen kokonaiskustannukset muodostuivat ostopalveluista.

Halvimman tarjouksen antoi Paapuuri Oy.

Järjestelyjen budjetti jakaantui seuraavasti:

- tapahtuman suunnittelu ja tiedotus, 10 tp	4 000 €, alv 0%
- yhteydet Nurmisen säätiöön ja toimijoihin, 4 tp	2 000 €, alv 0%
- banderollit ja opasteet	2 500 €, alv 0%
- tilavuokrat ja materiaalit	2 000 €, alv 0%
- mediainfo ja sen kulut	1 500 €, alv 0%
- Kahvitarjoilut, 70hlö, päivä ja ilta	1 400 €, alv 0%
- Iltatilaisuus, esiintyjä ja tekniikka	2 000 €, alv 0%
- yhteensä	15 400 €, alv 0%

4.1. Kustannusseuranta ja ohjaus

Kustannuksia seurattiin säännöllisesti, jotta käsitys kokonaiskustannuksista syntyi ja mahdollisiin "ylilyönteihin" voitiin ohjeistuksilla puuttua. Budettia ei ylitetty.

5. Viestintä

5.1. Sisäinen viestintä

Keskeisessä osassa projektin onnistumisen kannalta oli viestintä.

Viestinnässä tukeuduttiin Porin kaupungin viestintään ja ostopalveluina ostettuihin mediapalveluihin.

6. Laadunvarmistus

6.1. Raportointi

Projektin kokousasiakirjat, muut asiakirjat, talous sekä projektiorganisaation toiminta kokonaisuudessaan dokumentoitiin ja arkistoitiin sähköisesti tilayksikön verkkoasemalle sekä paperiarkistoon tarvittavilta osin. Kustannusten kertymän raportointi hoidettiin tilayksikön sisällä ja tuotiin tiedoksi järjestettäviin seurantalavereihin.

6.2. Dokumenttien hallinta

Projektin sisäisessä dokumenttien hallinnassa ja jakelussa käytettiin Porin kaupungin verkkoasemia. Projektin alkaessa määriteltiin tiedostojen luku- ja kirjoitusoikeudet.

6.3. Riskit

Riskien hallinnassa ja tunnistamisessa tukeuduttiin Paapuri Oy:n ja Porin kaupungin ammattitaitoon. Riskitarkastelussa tunnistettiin oleelliset riskit, esitettiin näille vastatoimet sekä nimettiin niihin vastuutaho ja -henkilö.

Kaikissa tarkasteluissa varmistettiin myös, että hankkeen kyseistä vaihetta koskevat tavoitteet on asetettu ja tunnistettu.



EUROOPAN MERI- JA KALATALOUSRAHASTO
SUOMEN TOIMINTAOHJELMA
2014-2020

