



**RANNIKKOKALASTAJIEN
ELINTARVIKELAADUN
KEHITTÄMISHANKE**

4.10.2022

Aleksi Vihtilä
Porin Kaupunki

SISÄLLYSLUETTELO

PROJEKTIKUVAUS.....	3
1. JOHDANTO.....	4
2. PROJEKTI.....	4
3. PROJEKTIN HALLINTA.....	4
3.1. PROJEKTIN ORGANISOINTI.....	4
3.2. AIKATAULU	5
4. BUDJETTI.....	5
4.1. KUSTANNUSSEURANTA JA OHJAUS.....	5
5. VIESTINTÄ.....	6
5.1. SISÄINEN VIESTINTÄ.....	6
6. LAADUNVARMISTUS.....	6
6.1. RAPORTOINTI.....	6
6.2. DOKUMENTTIEN HALLINTA.....	6
6.3. RISKIT.....	6

Rannikkokalastajien elintarvikelaadun kehittämishanke

Projektikuvaus

Rannikkokalastaja työskentelee aiempaa enemmän osana elintarvikehuoltoon. Toimintaa säätelevät tänään erilaiset säädökset ja näiden huomioiminen on oleellinen osa kalastajan työtä. Kun volyymi kasvaa, tullaan osaksi tukkujärjestelmiä ja niiden vaatimaa hygieniasaamista sekä omavalvontaa. Näiden muutosten huomioiminen on monille uutta.

1. Johdanto

Tällä hankkeelle muodostettiin alueen rannikkokalastajien ryhmä, mikä pystyy nyt toimimaan koulutuksen jälkeen hyväksytyissä laitostiloissa, ja ymmärtää omavalvonnan tarkoituksen.

2. Projekt

Malliratkaisu luotiin yhteistyössä Porin kaupungin terveystalon ja elintarvikeammattilaisten (esim. Pyhäjärvi-instituutti) kanssa. Tilaksi varattiin Reposaaressa oleva, Porin kaupungin omistama syksyllä valmistunut elintarvikehuoneisto.

Hankkeen aikana, tällä yhteistyöllä, koulutettiin kalastajat ja suunniteltiin jokaisen yrittäjän kanssa oma toimintastrategia rannikkokalastuksen toimintaedellytysten parantamiseksi.

Hankkeen lopputuloksena oli kalalaitos, jossa on toimiva yhteenliittymä, sillä vastuuhenkilöt ja hyväksytyt lupa sekä omavalvontasuunnitelma.

Hanke alkoi 1.1.2022 ja päättyi 30.9.2022.

3. Projektin hallinta

3.1. Projektin organisointi

Kehittämiskokouksien koolle kutumisesta ja tulosten kirjaamisesta vastasi Länsi-Suomen Kalatalouskeskus, joka myös täydensi aiempaa selvitystä tarvittavin osin. Tehtävään kuului myös selvittää tarvittavien investointien kustannustaso.

3.2. Aikataulu

Projektin aikataulullista ohjausta valvoi työpäällikkö Aleks Vihtilä. Hanke alkoi 1.1.2022 ja päättyi 30.9.2022.

Budjetti

Hankkeen kokonaiskustannukset muodostuvat ostopalveluista.

Porin kaupunki haki EMKR-tukea hankkeeseen 80 % (7500 €) kokonaiskustannuksista Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousryhmältä.

budjetti jakaantuu seuraavasti:

- Suunnittelu ja työn ohjaus	10 tp	5 000€
- Asiantuntijapalvelujen hankinta	5 tp	2 500€
- Tilat		2 500€
Budjetti yhteensä		10 000€
Omarahoitus		2 500€
Rahoitettava osuus		7 500€

3.3. Kustannusseuranta ja ohjaus

Kustannuksia seurattiin säännöllisesti, jotta käsitys kokonaiskustannuksista syntyi ja mahdollisiin "ylilyönteihin" voitiin ohjeistuksilla puuttua. Hanke pysyi budjetissa.

4. Viestintä

4.1. Sisäinen viestintä

Keskeisessä osassa projektin onnistumisen kannalta oli viestintä.

Viestinnässä tukeuduttiin Porin kaupungin viestintään ja ostopalveluina ostettuihin mediapalveluihin. Viestintätoimien määrää lisättiin projektin aikana, jotta tieto tavoitti mahdollisimman laajasti kalastajat.

5. Laadunvarmistus

5.1. Raportointi

Projektin kokousasiakirjat, muut asiakirjat, talous sekä projektiorganisaation toiminta kokonaisuudessaan dokumentoitiin riittävällä tarkkuudella ja arkistoiitiin sähköisesti tilayksikön verkkoasemalle sekä paperiarkistoon tarvittavilta osin. Kustannusten kertymän raportointi hoidettiin tilayksikön sisällä ja tuotiin tiedoksi järjestettäviin seurantalavereihin.

5.2. Dokumenttien hallinta

Projektin sisäisessä dokumenttien hallinnassa ja jakelussa käytettiin Porin kaupungin verkkoasemia. Projektin alkaessa määriteltiin tiedostojen luku- ja kirjoitusoikeudet.

5.3. Riskit

Riskien hallinnassa ja tunnistamisessa tukeuduttiin projektin alussa konsernin riskienhallintapäällikön apuun. Riskitarkastelussa tunnistettiin oleelliset riskit, esitettiin näille vastatoimet sekä nimettiin niihin vastuutaho ja -henkilö.

Kaikissa tarkasteluissa varmistettiin myös, että hankkeen kyseistä vaihetta koskevat tavoitteet on asetettu ja tunnistettu.