

Fräkälän kalamajan kunnostushankkeen loppuraportti

Pyhämaan ja Pyhärannan edustalla sijaitsevassa Fräkälän saarella on ollut noin 50v. Pyhärantalaisten kalastajien sen silloin sinne pystyttämä kalamaja joka alkoi olla huonokuntoinen. Saari kuuluu Pyhämaan kirkonkylän osakaskunnalle ja kalamaja on merkitty vastavalmistuneeseen rantakaavaan. Osakaskunta on vuokrannut majan ja saaren 30v vuokrasopimuksella Pyhämaan Kalastajaseura ry:lle.

Pyhämaan Kalastajaseura on Fräkälän kalamajan kunnostushankkeen puitteissa vuosina 2017 ja 2018 kunnostanut kalamajan uuden veroiseksi uusimalla sisä- ja ulkopinnat, ikkunat, oven, lämmityskaminan ja kalusteet. Käymälä on hankittu ja pystytetty. Nuotiopaikka ja maihinnousupaikat on kunnostettu. Nyt Fräkälän kalamaja on tasokas autiotupa joka palvelee tukikohtana niin kaupallisia- vapaa-ajan- kuin kalastusmatkailun harjoittajia sekä muita alueella liikkujia.

Kunnostustyö tehtiin Pyhämaan Kalastajaseuran jäsenten talkootyönä joka osoittautui huomattavasti ennakkokäsityksiä haasteellisemmaksi, eikä vähiten ulkosaariston sääolosuhteista johtuen. Todella monta kertaa jouduttiin takoot perumaan viime hetkellä huonon sään, useinmiten kovan tuulen johdosta. Riittävän monta kertaa kuitenkin päästiin talkoisiin ja siitä lista seuraavaksi.

01.07.-17 Fräkälän kalamajan kunnostushanke aloitettiin rakentamalla silta varsinaisen saaren ja erillisen pienen kallioluodon väliin, tämä helpotti huomattavasti niin ihmisten kuin tarvikkeidenkin kuljetusta saareen. Sillan tarvikkeet lahjoittivat Markku Junttila ja Vesa Inkinen. Talkoo tunteja kertyi yhteensä 42h.

25.07.-17 Kuljetettiin ulkoseinätarvikkeet Fräkäliin, irroitettiin vanhat ikkunat ja kuljetettiin ne paluukuormassa pois, laitettiin ikkuna-aukkoihin väliaikaiset suojat ja tutkittiin runkorakenteiden kunto. Todettiin osassa alajuoksuissa lahovaurioita. Talkootunteja 47h.

27.07.-17 Uusittiin lahot alajuoksut. Talkootunteja 12h.

02.08.-17 Aloitettiin ulkoseinien tuulensuojalevyjen asennus ja laudoitus. Talkootunteja 16h.

18.08.-17 Jatkettiin ulkoseinien tuulensuojalevyjen asennusta ja laudoitusta. Alueen siivousta. Talkootunteja 84h.

27.08.-17 Kuljetettiin uudet ikkunat Fräkäliin ja asennettiin paikoilleen. Talkootunteja 28h.

02.09.-17 Oven asennus paikoilleen ja uretaanin ruiskutus oven ja ikkunoiden ja koolauksen väliin. Talkootunteja 10h.

06.09.-17 Oven maalaus ja ulkoseinän rimoituksen aloitus. Talkootunteja 6h.

07.09.-17 Oven maalaus ja ulkoseinän rimoitusta. Talkootunteja 8h.

17.09.-17 Ulkoseinän laudoitus, ikkunoiden ja oven karmilautojen asennus. Talkootunteja 48h.

31.10.-17 Ikkunoiden tippapeltien ja oven topparin asennus. Vesirännin väliaikainen asennus. Talkootunteja 4h.

05.05.-18 Sisäseinien, -katon -lattian ja puuceen tarvikkeiden kuljetus Fräkäliin ja varastointi sinne. Kuljetuksen hoiti Esa Pirilä. Talkootunteja 14h.

14.05.-18 Sisäseinien esipurkua. Talkootunteja 2h.

26.05.-18 Puuceen pystytys ulkoseinien rimoitusta ja maalausta. Talkootunteja 51h.

09.06.-18 Sisäkaton ja osan seinien panelointi Puuceen maalaus. Talkootunteja 49h.

11.07.-18 Sisäseinien panelointia ja ulkoseinien maalausta. Talkootunteja 24h.

14.07.-18 Sisäseinien panelointia ja ulkoseinien maalausta. Talkootunteja 33h.

18.07.-18 Ikkunalistojen asennusta. Talkootunteja 28h.

25.07.-18 Ikkuna- ja ovilistojen asennus ja sisäseinien käsittely saunasuojalla. Talkootunteja 28h.

26.07.-18 Poijun asennus ja roskien pois kuljetus. 15h.

04.08.-18 Lattian laudoitus, lattia- ja nurkkalistojen asennus ja käsittely puuöljyllä. Nuotiopaikan siivous. Talkootunteja 40h.

15.08.-18 Kaminan asennus. Vesirännin asennus ja alueen siivousta. Talkootunteja 21h.

03.09.-18 Savuhormin teko ja asennus. Talkootunteja 8h.

11.10.-18 Maihinnousupaikkojen kunnostus. Talkootunteja 24h.

Yhteensä talkootunteja koko hankkeessa 646h.

Fräkälän kalamajan kunnostus hanke

Vastikkeettomat tuotantopanokset

Juhani Erholm: Kunnostustyön suunnittelu, tarvikkeiden laskenta, tarjouspyyntöjen laadinta ja lähettäminen ja tilausten lähettäminen.

Markku Junntila ja Vesa Inkinen: Sillan tarvikkeet.


Tauno Aalto: Rakennustarvikkeiden kuljetus Uusikaupunki – Pyhämaan kalasatama.

Juha Stolt: Ikkunoiden kuljetus Pyhämaan kalasatama – Fräkäli.

Esa Pirilä: Rakennustarvikkeiden kuljetus Pyhämaan kalasatama – Fräkäli.

Ville Railio: Sängyt ja patjat.

Juha Johtela: Nuotiopaikan penkit


Seppo Lambert
Pyhämaan kalastajaseuran
puheenjohtaja

Fräkälän henkilökohtaiset talkoo tunnit

Laaksonen Arto	129
Lamberg Seppo	93.5
Laaksonen Timo	69
Laaksonen Teppo	64.5
Hellberg Teijo	35.5
Laaksonen Tommi	26.5
Miettinen Tauno	25.5
Ahtiainen Mervi	19.5
Junttila Markku	17
Laaksonen Outi	15
Johtela Juha	12
Niemi Tomi	11
Vehanen Harri	10.5
Aalto Seppo	10
Impola Jarmo	9
Impola Tero	9
Hämäläinen Vesa	8
Inkinen Vesa	8
Rannikko Petri	7.5
Varjonen Aki	7.5
Junttila Juha	6
Lamminen Aarne	6
Havukainen Arto	5
Lehtimäki Timo	5
Laaksonen Kiia	4
Mikola Vesa	3.5
Kleemola Jarkko	3
Kuronen Maaret	3
Laivo Harri	3
Vuoriluoto Juha	3
Ahtonen Olli-Pekka	2
Eeva Pertti	2
Eeva Petri	2

Yhteensä 33 talkoolaista koko hankeen aikana

Seppo Lamberg
Seppo Lamberg

Pyhäntien kirkon kirkon P.I.